


Settimane

Attività Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Allestimento cantiere - Realizzazione opere civili esterne-cabina elettrica 49

Posa cavi in galleria fornice DX 21

Posa cavi in galleria fornice SX 21

Realizzazione impianto illuminazione esodo e segnaletica fornice DX 14

Realizzazione impianto illuminazione esodo e segnaletica fornice SX 14

Realizzazione impianto TVCC e SOS in galleria fornice DX 21

Realizzazione impianto TVCC e SOS in galleria fornice SX 21

Realizzazione Tamponatura by pass 14

Realizzazione allestimento by pass centrale 21

Implementazione software scada e TVCC 35

Installazione impianti in cabina 28

Prove e collaudi 28

Durata Lavori =  84 giorni 


